EMPLOI DU TEMPS Du: janvier 18 Au: février 5																				
Du .	janvi	erio	Au.	Tevrier 5																
		18/01 LUNDI	19/01 MARDI	20/01 MERCREDI	21/01 JEUDI	22/01 VENDREDI	23/01 SAMEDI	24/01 DIMANCHE	25/01 LUNDI	26/01 MARDI	27/01 MERCREDI	28/01 JEUDI	29/01 VENDREDI	30/01 SAMEDI	31/01 DIMANCHE	01/02 LUNDI	02/02 MARDI	03/02 MERCREDI	04/02 JEUDI	05/02 VENDREDI
	08:00																			
	08:30																			
		entation du projet	Wireframe		Attente réponse client				Début de realisation du site		Pages tarifs	A propos	Ajustements			Finalisation du projet	Mise en ligne sur le	Correction des bugs	Effectuer des tests	Demières mises au
	09:30			(améliorations)	Adapter selon client						Planning						serveur du client			point
	10:00 Const				Commencer à avancer															
	10:30 équip				le projet si on ne sait															
		rtition des tâches	Cahier des charges	Devis	toujours pas quoi faire															
	11:30																			
	12:00 Reche																			
	12:30 concu	urent																		
	13:00																			
		erches hebergeurs	Maquette	Qu'est ce qu'on fait ?					Page d'accueil	Documentation	Donner l'accès aux	Nous contacter	Tests et équilibrage			Intégrer contenu du	SEO	Rédiger une notice pour	Recorrection de bugs	
	14:00			Réviser le tout avant						technique pour l'équipe						Client		le Client		
	14:30			de rendre aux							travaux									
		cation de pourquoi		formateurs																
	15:30 avoir	choisi ces trois																		
	16:30 sites																			
	17:00																			Fie
	17:30																			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	18:00																			
	18:30																			
REMAR	OUTES					TÂCHES À EFFECTUE	D													
REWAR	(QUES					TACHES A EFFECTUE	N.													